

Dodávateľ IČO: 36725897 BETONMIX s.r.o. č.d. 758 92503 Horné Saliby Tel.: +421(0)918/671340 Fax.: +421(0)31/7852374 Peňažný ústav: ČSOB Banka Galanta Číslo účtu/kód: 4004627482/7500 IBAN: SK927500000004004627482 DIČ: 2022313480 Stredisko: IČ DPH: SK2022313480 SWIFT: CEKOSKBX Obchodný register Okresného súdu Trnava Vložka č.:19492/T oddiel:Sro		FAKTÚRA č. 2013024 Konštantný symbol: 008																																																									
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2013024 Spôsob dopravy: Betonmix Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00306045 Obec Kosúty Košúty 20 925 09 Košúty Tel.: Fax: DIČ: 2021153585 IČ DPH:																																																									
Dátum splatnosti: 30.06.2013 Dátum vyhotovenia: 31.05.2013 Daňová povinnosť: 31.05.2013 Dátum dodania:																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturuje Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác "Rekonštrukcia verejného priestranstva hlavného námestia Košúty"</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>12 749,36</td> <td>20,00</td> <td>2 549,872</td> <td></td> <td>15 299,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe 20 %</td> <td></td> <td>12 749,36</td> <td>2 549,87</td> <td>15 299,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td></td> <td>12 749,36</td> <td>2 549,87</td> <td>15 299,23 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom	za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác "Rekonštrukcia verejného priestranstva hlavného námestia Košúty"		1,000	12 749,36	20,00	2 549,872		15 299,23						Základ DPH	DPH	Celkom				V sadzbe 20 %		12 749,36	2 549,87	15 299,23				Oslobodené		0,00		0,00				Mimo DPH		0,00		0,00				Celkom		12 749,36	2 549,87	15 299,23 EUR
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom																																																				
za vykonané stavebné práce podľa súpisu vykonaných prác "Rekonštrukcia verejného priestranstva hlavného námestia Košúty"		1,000	12 749,36	20,00	2 549,872		15 299,23																																																				
					Základ DPH	DPH	Celkom																																																				
			V sadzbe 20 %		12 749,36	2 549,87	15 299,23																																																				
			Oslobodené		0,00		0,00																																																				
			Mimo DPH		0,00		0,00																																																				
			Celkom		12 749,36	2 549,87	15 299,23 EUR																																																				
<table border="1"> <tr> <td>CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 9001:2009</td> <td>CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 14001:2005</td> <td>CERTIFIKÁT PQM STN OHSAS 18001:2009</td> </tr> </table>				CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 9001:2009	CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 14001:2005	CERTIFIKÁT PQM STN OHSAS 18001:2009																																																					
CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 9001:2009	CERTIFIKÁT PQM STN EN ISO 14001:2005	CERTIFIKÁT PQM STN OHSAS 18001:2009																																																									
TOVAR ZOSTÁVA MAJETKOM FIRMY Betonmix s.r.o. AŽ DO ÚPLNEHO UHRADENIA FAKTÚRY.																																																											
Vystavil: Panyik		 BETONMIX s.r.o. Inžinierska a obchodná spoločnosť 925 03 Horné Saliby 758 IČO: 36 725 897																																																									

YJFSM090168, 7.00.742, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

prats: 